


OBJETO DE CONTRATACIÓN:	Notarios Electorales área Rural Asientos Electorales de Porvenir (Monseñor Santiesteban), Trinchera, Villa Bella-(km 6), 11 de Septiembre, Filadelfia, Nueva Alianza y Villa Bella (Purísima).
-------------------------	--

CRONOGRAMA DE PLAZOS						
El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:						
ACTIVIDAD		FECHA		HORA		LUGAR Y DIRECCIÓN
		Día	Mes	Año	Hora	Min.
1.	Fecha de publicación en la página web	24	3	2021	15	0
2.	Fecha límite de entrega de propuestas por el proveedor	25	3	2021	12	0
3.	Fecha de entrega de informe o acta de evaluación	25	3	2021	15	30
4.	Fecha aproximada de firma de contrato u orden de compra	26	1	2021		


 Luis Fernando Mena Sotelo
 TECNICO V
 Geografía y Logística Electoral
 TRIBUNAL ELECTORAL DPAL. DE PANDO


 Abg. Levi Saez Roca
 V O C A L E.
 Tribunal Electoral DPAL. Pando